



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Tercer Informe
Octubre - Diciembre 2025

Programa presupuestario "Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), para el ejercicio fiscal 2025"

Nombre del proyecto:

Transformación educativa en ciencias básicas para el desarrollo sostenible, considerando el fortalecimiento de la infraestructura para disminuir los índices de deserción, aumentar la aprobación e incrementar la matrícula de los programas educativos del TecNM Campus Lerdo - Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo. – Etapa 1

PROYECTO DIRIGIDO A:					
Modalidad 1. Ampliación de nueva(s) escuelas, planteles o unidades foráneas:	Modalidad 2.a) Creación de nuevos programas educativos	Modalidad 2. b) Incremento de Matrícula en Programas Educativos de TSU o Profesional asociado y Licenciatura que aún no cuentan con al menos una generación de egresados (programas de reciente creación)	Modalidad 3. Proyectos de Equipamiento		✓

Fecha de entrega de los recursos	28/08/2025
----------------------------------	------------

Avance financiero (pesos)			Avance físico
Monto ejercido al cuarto trimestre 2025	2,404,000.00	100.00%	66.56%
Intereses generados a la fecha	147.71		

Costo total del Proyecto 2025 (Por rubro)			
Obra (pesos)	Programa Educativo (pesos)	Equipamiento (pesos)	Total (pesos)
		\$ 2,404,000.00	\$ 2,404,000.00

Meta Académica del proyecto:

A través del programa, se apoyarán 10 programas educativos, por lo que para el ciclo 2026-2027 la institución incrementará su matrícula en 989 estudiantes; esto es, la institución pasará de 2,412 estudiantes del ciclo escolar 2024-2025 a 3,183 en el ciclo escolar 2025-2026 y 3,401 estudiantes en el ciclo escolar 2026-2027.

Documentación comprobatoria (Carpeta en OneDrive)

EQUIPAMENTO

Número de Meta	Número de Acción	Descripción	Concepto	Costo unitario \$	Cantidad requerida	Unidad de medida	Recurso solicitado 2025	Justificación	Fecha programada para conclusión de la acción	No. de Contrato	Fecha de entrega del bien	No. de Factura con CFDI	Monto ejercido del bien con IVA (pesos)	No. de Acta de entrega
1.1	1.1.1	Adquisición de computadoras.	40 computadoras de última generación	40,000	40	EQUIPO	1,600,000	Equipamiento y fortalecimiento para nuevo Laboratorio "CITA"	31/10/2025	ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ITS LERDO 04DIC2025 - PROYECTO U079 2025 CONTRATO INIFFED CDGO-MYE-020-2025 24NOV2025 CONVENIO INIFFED 15OCT2025	04/DIC/2025	DFA2561	1,600,000.00	ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ITS LERDO 04DIC2025 - PROYECTO U079 2025
1.2	1.2.1	Equipo de comunicación (redes de datos).	Kit de comunicaciones de red de datos	50,000	1	KIT	50,000	Equipamiento y fortalecimiento para nuevo Laboratorio "CITA"	31/10/2025	ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ITS LERDO 04DIC2025 - PROYECTO U079 2025	PROGRAMADA ENTREGA ENE2025	06AA3FD7-B8F4-4FA5-BC3C-4AD0478EAF83	50,000.00	ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ITS LERDO 04DIC2025 - PROYECTO U079 2025
1.3	1.3.1	Licencias Software Easy cargo	40 Licencias de Software para simular cargas de transportes y mercancías.	17,500	40	LICENCIAS	700,000	Equipamiento y fortalecimiento para nuevo Laboratorio "CITA"	31/10/2025	ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ITS LERDO 04DIC2025 - PROYECTO U079 2025	PROGRAMADA ENTREGA ENE2025	86B4C77A-A1FB-46A6-A7AC-61440EF8F8B2	700,000.00	ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ITS LERDO 04DIC2025 - PROYECTO U079 2025
1.4	1.4.1	Licencias Sistema Operativo Windows y Office	40 Licencias Sistema Operativo Windows y Office	1,350	40	LICENCIAS	54,000	Equipamiento y fortalecimiento para nuevo Laboratorio "CITA"	31/10/2025	ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ITS LERDO 04DIC2025 - PROYECTO U079 2025	PROGRAMADA ENTREGA ENE2025	PYM1391	54,000.00	ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ITS LERDO 04DIC2025 - PROYECTO U079 2025
TOTALES							2,404,000.00						2,404,000.00	

Programa presupuestario "Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior), para el ejercicio fiscal 2025"

Nombre del proyecto:

Transformación educativa en ciencias básicas para el desarrollo sostenible, considerando el fortalecimiento de la infraestructura para disminuir los índices de deserción, aumentar la aprobación e incrementar la matrícula de los programas educativos del TecNM Campus Lerdo - Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Dgo. - Etapa 1

En el marco de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en su caso, la ley local respectiva en la materia y demás disposiciones aplicables, las IPES participantes deberán incorporar en su portal oficial web, la información relacionada con el ejercicio de los recursos asignados, la cual deberá coincidir con los reportes trimestrales, dando aviso a cada UR.

LINK ELECTRÓNICA, DONDE SE VISUALIZA LA INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB DEL PLANTEL:
<https://www.lerdo.tecnm.mx/academicos/079>

Evidencia documental
(Captura de pantalla)



Observaciones:

Se realiza la aclaración que existió un atraso en el proceso de compras, ya que se está dando cumplimiento en utilizar la Plataforma Digital "Compras MX" para adquisiciones con Recurso Federal, estando disponible la información en dicha plataforma de forma clara, oportuna y transparente. Durante el mes de Enero de 2026 se concluye por parte de los proveedores la entrega de todas las adquisiciones realizadas.


**SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO
E INVESTIGACIÓN**
DR. VALDÉS NEBLAS JESÚS ALEJANDRO
SUBDIRECTOR DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
ENCARGADO CONTRALORÍA SOCIAL
Móvil: 87-17 49-31-93
Correo Electrónico: prodep_dlrdo@tecnm.mx
Responsable del proyecto


**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO**
CLAVE 10EIT0002F
DIRECCIÓN GENERAL
DR. JOSÉ DÍAZ LÓPEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, DGO.
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO - TECNMLERDO
Móvil: 871768 3765
Correo Electrónico: dir_dlrdo@tecnm.mx
Responsable de la IES